

INSTRUCCIONES

La línea de Financiamiento "Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación" establece en sus bases técnicas requisitos relacionados con el subsidio y su ejecución. Cumplir con dichos requisitos es de absoluta responsabilidad del postulante, y lo que se presenta a continuación en un recordatorio de algunos aspectos que deben considerarse al momento de formular su presupuesto.

Respecto del presupuesto y plan de trabajo:

1) El presupuesto detallado por cuentas presupuestarias debe coincidir con el presupuesto detallado por actividades, tanto en el costo total como en el aporte de cada una de las fuentes y según la naturaleza del gasto.

Respecto del subsidio:

2) El subsidio máximo a asignar por InnovaChile depende de la entrada a la cuál se postula, donde el detalle es el siguiente:

i) Prospección y absorción tecnológica:

--> Para la fase de prospección tecnológica, se puede solicitar a Innova Chile hasta un monto de \$50.000.000.-.

--> Para la fase de absorción tecnológica, se puede solicitar a Innova Chile hasta un monto de \$300.000.000.- con tope máximo de \$30.000.000.- por empresa.

ii) Difusión y absorción tecnológica:

--> Para la fase de difusión tecnológica, se puede solicitar a Innova Chile hasta un monto de \$90.000.000.-.

--> Para la fase de absorción tecnológica, se puede solicitar a Innova Chile hasta un monto de \$300.000.000.- con tope máximo de \$30.000.000.- por empresa.

iii) Absorción tecnológica:

--> Para la fase de absorción tecnológica, se puede solicitar a Innova Chile hasta un monto de \$300.000.000.- con tope máximo de \$30.000.000.- por empresa.

3) El porcentaje de cofinanciamiento por parte de InnovaChile, en relación al costo total del proyecto, tiene un máximo de un 60,00%.

4) El subsidio destinado a la cuenta Inversión no puede superar el 30,00% del subsidio total solicitado.

5) El subsidio destinado a la cuenta Administración no puede superar el 5,00% del subsidio total solicitado.

El incumplimiento de uno o más aspectos mencionados anteriormente, determinará la NO ADMISIBLE del proyecto postulado.

La información requerida en este archivo debe ser completada en su totalidad.

1.- RRHH

2.- OPERACION

3.- INVERSIÓN

4.- ADMINISTRACIÓN


5.- PLAN TRABAJO

6.- RESULTADOS

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PRESUPUESTARIA

- o En la presente hoja se puede verificar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad relacionados a aspectos presupuestarios del proyecto. Cabe mencionar que el análisis de criterios que se realiza en la presente hoja es un análisis preliminar y no el definitivo que va a determinar la admisibilidad del proyecto.
- o Para la revisión del primer criterio, se debe declarar el número de empresas asociadas a la fase de absorción.

Cumplimiento de los criterios de sustentarios del proyecto. Cabe destacar el número de empresas		Criterio		Análisis			
			N° de beneficiarios atendidos involucrados en la fase absorción	Subsidio máximo permitido en fase de difusión	Subsidio solicitado a la fase de difusión	Subsidio máximo permitido en fase de absorción	Cumple
			12	\$ 90.000.000	\$	\$ 300.000.000	
2	El porcentaje de financiamiento solicitado	Porcentaje máximo de cofinanciamiento establecido por bases	Porcentaje de cofinanciamiento solicitado		Cumple		
		60,00%	0,00%				
3	El subsidio destinado a la inversión	Porcentaje del subsidio destinado a cuenta inversión	Cumple				
		0,00%					
4	El subsidio destinado a la administración	Porcentaje del subsidio destinado a cuenta administración	Cumple				
		0,00%					



PLAN DE TRABAJO

Se entiende por actividad a una tarea específica que se realiza en un periodo de tiempo determinado.

1. Indique el nombre de la actividad y su descripción, señalando la relevancia que ésta tiene en el desarrollo del proyecto.

2. Indique a qué objetivo específico descrito en el formulario de postulación corresponde dicha actividad. Complete con el número del objetivo (1, 2, 3, etc).

3. Indique el mes de inicio y el mes de término de la actividad con números (1, 2, 3, 4, ...) (RESPECTAR VALIDACIÓN DE DATOS). La información asociada a los meses debe hacerse a nivel correlativo, y no mes calendario. Es decir, Mes 1 = Primer mes.

4. Debe ingresar información en TODAS las columnas de color celeste, las demás columnas se van a ir autocompletando según la información de la actividad.

Instrucciones según color de columna	
Color	Indicaciones
	Celdas donde el postulante debe ingresar información asociada al proyecto
	Celdas que se completan automáticamente según la información que ingresa el postulante

Evaluación componente I+D

FASE: DIFUSIÓN													
N°	Nombre de la Actividad. Liste las acciones de su proyecto en orden cronológico	Descripción Completa de la Actividad	Justificación técnica de la actividad (¿Por qué es importante desarrollar una primera actividad que convoque tanto a los beneficiarios como a los gestores?)	¿Quién Realiza esta actividad?	Indique nombre de recursos humanos involucrados	N° Objetivo Especifico Asociado	Mes de Inicio	Mes de Término	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiaria o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	Presupuesto Total por actividad (\$)
1	Seminario "Sostenibilidad: La Clave de la Innovación Turística"	Se llevará a cabo un seminario al inicio de la ejecución del proyecto. Contará con la participación de un experto internacional en turismo y sostenibilidad, además de relatores de SocialLab. El objetivo	Es importante desarrollar una primera actividad que convoque tanto a los beneficiarios como a los gestores.	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1,2,3	2	3	16.100.000	5.315.000	3.736.667	0	25.151.667
2	Talleres Difusión "Excelencia en Compostaje: Innovación y Certificación Global"	Esta serie de talleres (3), está diseñada para compartir conocimientos avanzados en tecnología y mejores prácticas en la producción de soluciones de compostaje de alta calidad y cómo la implementación de estas soluciones permiten avanzar hacia el cumplimiento de los requerimientos para la implementación de la normativa ISO14001 o la ISO21401. Estos talleres proporcionarán una comprensión profunda de los estándares globales en	La serie de talleres se justifica técnicamente al abordar temas clave que son esenciales para la gestión efectiva de residuos orgánicos en PYMES turísticas y para la obtención de certificación internacional	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel	OE 1 y 2	4	6	10.600.000	3.556.250	1.088.780	0	15.245.030
3	Talleres de Tecnologías Adaptativas al Cambio Climático para el Sector Turismo: Desafíos y Cambio	Serie de Talleres (3), diseñados para capacitar a los participantes en la adopción de tecnologías innovadoras que permitan al sector turístico adaptarse eficazmente a los impactos del cambio climático. Durante este taller, se explorarán las principales herramientas tecnológicas disponibles, así como las estrategias de implementación que pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con el cambio climático. Además, se analizarán	El "Taller de Tecnologías Adaptativas al Cambio Climático para el Sector Turismo: Desafíos y Cambio" es una iniciativa clave dentro del programa de absorción tecnológica para las empresas turísticas de San	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 1 y 2	2	5	10.400.000	2.556.250	4.218.770	0	17.175.020
4	Misión de reconocimiento de solución tecnológica para compostaje.	Misión de reconocimiento de la solución tecnológica para compostaje, cuyo objetivo es conocer la solución disponible. La misión abarcará la revisión de características técnicas, rendimiento, y sostenibilidad de la tecnología, así como la recopilación de información sobre su	Se organizará una misión tecnológica, en la que representantes de cada empresa visitarán, en la Región Metropolitana,	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 1 y 2	6	6	16.800.000	3.800.000	5.030.000	0	25.630.000

5	Serie de Webinars (3) "Cumplimiento de protocolos de sustentabilidad y medio ambiente"	3 webinar desarrollando tematicas en torno al cumplimiento de los ODS 11 y 12; Certificaciones internacionales de produccion y consumo sostenible como ISO 14.001; Y certificaciones como "Green Destinations Support", la cual mejora del Desempeño y Sostenibilidad en Destinos Turísticos, está diseñado para	El webinar enfrentara resolver brechas de bajo conocimiento respecto ad operativa, conciencia y responsabilidad ambiental, también cubrirá	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel	OE 2	7	10	4.920.000	640.000	1.260.000	0	6.820.000
6	Serie de Webinar (4) "Innovación y tecnologías en procesos productivos y comerciales en empresas prestadoras de servicios turísticos"	4 webinars desarrollando tematicas entorno a "Innovación y tecnologías en procesos productivos y comerciales en empresas prestadoras de servicios turísticos" está diseñado para explorar cómo las últimas tendencias tecnológicas pueden transformar y optimizar las operaciones en el sector turístico. A través de este evento, los participantes aprenderán a	El webinar "Innovación y tecnologías en procesos productivos y comerciales en empresas prestadoras de servicios turísticos" es esencial para el Programa de	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 3	8	11	7.380.000	2.304.500	8.628.500	0	18.313.000
7	Coordinación General del Proyecto y Gestión de garantías	Actividad integral que abarca el control de gestión técnica del proyecto, la evaluación de resultados parciales, y la convocatoria, seguimiento y refuerzo de actividades. Además, incluye la gestión administrativa, legal y operativa del programa, así como la administración de	La implementación del proyecto requiere a lo largo de toda la fase de Difusión de desarrollar acciones de coordinaci	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 1 y 2	1	12	4.900.000	1.200.000	3.800.000	0	9.900.000
8	Implementación de acciones de difusión y marketing	Implementación de acciones de difusión y marketing para promover y posicionar la iniciativa. Estas acciones se centrarán en aumentar la visibilidad del proyecto, educar al público sobre sus beneficios, y fomentar la participación y el compromiso de los actores clave. A través de campañas estratégicas, se busca crear conciencia sobre	Las acciones de difusión y marketing se realizarán a través de la contratación de los servicios especializados de Socialab, quienes cuentan con una	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1	2	12	11.200.000	6.515.000	4.137.686	0	21.852.686
9	Administracion	La gestión administrativa, legal y operativa necesaria para garantizar el cumplimiento de los	Esta actividad es fundamental para	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1y 3	1	12	7.300.000	0		0	7.300.000
10									0	0	0	0	0
...									0	0	0	0	0
Duración total del proyecto							12	Meses	89.600.000	25.887.000	31.900.403	0	147.387.403

FASE: ABSORCIÓN													
N°	Nombre de la Actividad. Liste las acciones de su proyecto en orden cronológico	Descripción Completa de la Actividad	Justificación técnica de la actividad (¿Por qué es necesario?)	¿Quién Realiza esta actividad?	Indique nombre de recursos humanos involucrados	N° Objetivo Especifico Asociado	Mes de Inicio	Mes de Término	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiaria o Gestor (Pecuniarío) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniarío) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniarío) (\$)	Presupuesto Total por actividad (\$)

1	Asesoría Individual de Aborsoción de la Tecnología (12 Beneficiarios)	La actividad "Asesoría Individual de Absorción de la Tecnología" está diseñada para proporcionar un acompañamiento personalizado a 12 beneficiarios, con el objetivo de facilitar la integración efectiva de nuevas tecnologías en sus procesos productivos y operativos. Cada participante recibirá orientación especializada y adaptada a sus necesidades específicas, lo que les permitirá optimizar sus capacidades tecnológicas, mejorar su competitividad y asegurar un aprovechamiento	La asesoría busca la implementación del modelo de gestión de residuos integral, sostenible y adaptable a las necesidades de las pymes locales. Este modelo no solo la tecnología de compostaje, sino también una serie	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 1,2,3	13	24	63.142.859	4.769.644	14.033.237	0	81.945.740
2	Asesoría Individual en especializadas para la habilitación de la tecnología con foco en la producción de compost y su valorización. (12 Beneficiarios)	La actividad "Asesoría Individual en Especialidades para la Habilitación de la Tecnología con Foco en la Producción de Compost y su Valorización" está diseñada para brindar apoyo técnico y estratégico a 12 beneficiarios, con el objetivo de implementar y optimizar tecnologías	Considera la medición y acompañamiento de la puesta en marcha de los equipos. Periodo de marcha blanca con soporte de profesionales	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 1 y 2	13	24	21.214.286	2.589.881	8.350.000	0	32.154.167
3	Coordinación General Programa	Actividad integral que abarca el control de gestión del proyecto, la evaluación de resultados parciales, y la convocatoria, seguimiento y refuerzo de actividades. Además, incluye la gestión administrativa, legal y operativa del programa, así como la administración de	Se requiere para la correcta ejecución operativa, técnica y administrativa del programa. 12 Meses, 4 profesionales directos	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1, 2 y 3	13	24	21.214.286	2.589.881	7.357.189	0	31.161.356
4	Asesoría Eficiencia Energetica asociada a la incorporación de la solución tecnológica (12 Beneficiarios).	La actividad "Asesoría en Eficiencia Energética Asociada a la Incorporación de la solución Tecnológica" está dirigida a los 12 beneficiarios y tiene como objetivo optimizar el uso de la energía en sus procesos mediante la integración de nuevas tecnologías. A través de esta asesoría, los participantes recibirán orientación personalizada para identificar y aplicar	Esta actividad es fundamental para garantizar que la incorporación de nuevas tecnologías no solo aumente la productividad, sino que también sea	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 2	17	22	21.214.286	3.289.310	4.857.739	0	29.361.335
5	Asesoría en eficiencia hídrica y manejo de residuos líquidos. (12 Empresas Beneficiarias).	La actividad "Asesoría en Eficiencia Hídrica y Manejo de Residuos Líquidos" está diseñada para apoyar a 12 empresas beneficiarias en la optimización del uso del agua y la gestión adecuada de	Ubicadas en San Pedro de Atacama, en pleno corazón del desierto más árido del mundo	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 2	17	22	8.328.570	2.140.000	4.117.149	0	14.585.719
6	Asistencia Técnica "Layout para instalación de equipo de compostaje"	La actividad de Asistencia Técnica "Layout para Instalación de Equipo de Compostaje" está enfocada en proporcionar un diseño optimizado para la ubicación y disposición de los equipos de	Esta actividad es crucial para asegurar que la instalación del equipo de compostaje	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 3	15	20	5.228.571	2.841.428	4.117.141	0	12.187.140

7	Serie documental "EcoSinergia Solar - Compostaje Inteligente"	Como una medida de potenciar la absoción de buenas prácticas al interior de las empresas, se desarrollará una serie documental audiovisual "EcoSinergia Solar - Compostaje Inteligente", que estará disponible para todos los beneficiarios e interesados, destacando los logros	Esta serie será una oportunidad para aprender sobre los logros alcanzados y destacar las mejores prácticas en la implementación de soluciones	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1 y 2	23	23	11.228.571	6.741.428	2.117.142	0	20.087.141
8	Adquisición, implementación y absorción tecnológica	La actividad considera el acompañamiento en el desarrollo de las inversiones que cada empresa beneficiaria realizará como parte de las actividades de implementación y absorción tecnológica del proyecto, lo anterior es esencial para garantizar el éxito de estas iniciativas. Este proceso incluye la adquisición de equipamiento, habilitación de infraestructura complementaria,	Se requiere para el correcto desarrollo del plan de inversión que desarrollar a cada beneficiario. Son estrategias específicas para la implementación de las mejores prácticas, conocimientos	Beneficiaria o Gestor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante, Macarena Morel, Luis Pedro Sanguinetti	OE 1	15	20	116.000.000	32.000.000		96.000.000	244.000.000
9	Implementación de acciones de comunicación estratégica	La implementación de acciones de comunicación estratégica en la segunda fase del proyecto tiene como objetivo central promover y facilitar la absorción tecnológica entre los beneficiarios del programa. Estas acciones están diseñadas para aumentar la visibilidad del proyecto, para comunicar la propuesta de valor de destino sostenible a un segmento de turistas de mayor estándar y presupuesto de gasto. Con esto se estará educando al público objetivo y a las empresas del rubro sobre los beneficios de las tecnologías avanzadas en la gestión de residuos y su	La implementación de acciones de comunicación estratégica en la segunda fase del proyecto es fundamental para promover la absorción tecnológica entre los beneficiarios, especialmente en el ámbito de la gestión de residuos orgánicos. Estas	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1y 3	13	24	19.328.571	6.041.428	1.150.000	0	26.519.999
10	Administración	La gestión administrativa, legal y operativa necesaria para garantizar el cumplimiento de los	Esta actividad es fundamental para	Coejecutor	Jesús de la Riva, Miguel Letelier, Verónica Bustamante	OE 1y 3	13	24	12.000.000	0	0	0	12.000.000
...									0	0	0	0	0
Duración total del proyecto							12	Meses	298.900.000	63.003.000	46.099.597	96.000.000	504.002.597

IMPORTANTE:

Los resultados e indicadores deberán completarse en detalle en el archivo que se adjunta en esta sección. Estos deberán cumplir, al menos, con lo

Nota 1: Resultados que tengan vinculación con los objetivos del instrumento de financiamiento, además de los objetivos comprometidos en el proyecto que se postula.

Nota 2: Resultados comprometidos en relación con los objetivos general y específicos presentados en el proyecto. Deberá definirse, al menos, un resultado por objetivo específico planteado.

Nota 3: Se deberá comprometer al menos un resultado relacionado con la absorción tecnológica efectiva del conjunto de nuevo conocimiento, buenas prácticas y/o tecnologías para cada uno de los beneficiarios atendidos que finalicen el proyecto.

Nota 4: Indicadores de acuerdo con los resultados propuestos, sus metas, plazos, medios de verificación y supuestos relacionados. Deberá definirse, al menos, un indicador por resultado planteado.

Nota 5: Se deberá comprometer al menos un indicador para el resultado relacionado con la absorción tecnológica efectiva del conjunto de nuevo conocimiento, buenas prácticas y/o tecnologías para cada uno de los beneficiarios atendidos que finalicen el proyecto.

RESULTADOS					
N°	Resultado	Descripción	Objetivos Específicos	Indicador de Medición	Mes de Obtención del resultado
1	Beneficiarios atendidos conocen la tecnología de compostaje automatizado.	Luego de los talleres y la misión tecnológica los beneficiarios atendidos son capaces de reconocer la utilidad del equipo de compostaje y la relevancia	OE1	100% de los beneficiarios asisten y reciben asesoría especializada.	12
2	Se incorporan procesos de manejo de reciclaje y gestión residuos orgánicos.	Beneficiarios estructuran sus procesos en línea con un manejo de residuos más sostenible.	OE2	100% de los beneficiarios implementan mejoras en sus procesos.	12

3	Beneficiarios atendidos absorben practicas tendientes a dar cumplimiento de criterios ISO 14001.	ISO 14001 al ser una norma internacional establece un marco para que las organizaciones gestionen de manera efectiva su impacto ambiental. Proporciona un enfoque sistematizado para	OE2	100% Empresas reciben plan de implementación para dar cumplimiento a los requerimientos de Protocolo para ISO 14001.	20
4	Se implementa un modelo colaborativo entre beneficiarios	Se logran acuerdos para la entrega del compost obtenido	OE3	Convenio de colaboración.	22
	Méto técnico de continuidad				
	Informe de Descripción del plan de Aborcion por empresa beneficiaria	Descripcion individual de las capacidades organizacionales, aviso de propuesta	OE 1, 2 y 3	100% Informes Aprobados.	13
	Beneficiarios atendidos se capacitan en alcances del paquete	Beneficiarios atendidos participan y reciben	OE 1, 2 y 3	100% Participa y/o recibe contenidos.	13
	Beneficiarios atendidos implementan paquete tecnológico	Beneficiarios atendido adquieren e instalan el equipo	OE 1, 2 y 3	100% adquiere equipamiento.	18
	Beneficiarios atendidos ponen en funcionamiento paquete tecnológico para compostaje de residuos orgánicos	Beneficiarios implementan sistema de gestion de residuos y concluyen marcha blanca de operación del sistema logrando producción de compost con	OE 1, 2 y 3	100% beneficiarios realiza procesos de compostaje para todos sus residuos organicos. Evaluacion de calidad de compost.	24

RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
Tipo de Proyecto	Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación
CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO	
La siguiente tabla contiene los montos totales del presupuesto que necesita para llevar a cabo su proyecto. Esta tabla se autorrellena cuando ingresa los datos por partida presupuestaria de las siguientes hojas. Favor no modificar sus fórmulas.	

Cuentas Financiables	Aporte Innova Chile (Subsidio) \$	Aporte Beneficiaria (Pecuniario) \$	Aporte Asociados (Pecuniario) \$	Aporte Coejecutores (Pecuniario) \$	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	Total (\$)	Aporte Innova Chile Fase Difusión	Aporte Innova Chile Fase Absorción
Recursos Humanos	\$ 31.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 78.000.000	\$ 0	\$ 109.800.000	\$ 15.900.000	\$ 15.900.000
Gastos de Operación	\$ 221.400.000	\$ 56.890.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.290.000	\$ 66.600.000	\$ 154.800.000
Gastos de Administración	\$ 19.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300.000	\$ 7.300.000	\$ 12.000.000
Gasto de Inversión	\$ 116.000.000	\$ 32.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 96.000.000	\$ 244.000.000	\$ 0	\$ 116.000.000
TOTAL (\$)	\$ 388.500.000	\$ 88.890.000	\$ 0	\$ 78.000.000	\$ 96.000.000	\$ 651.390.000	\$ 89.800.000	\$ 298.700.000
Porcentajes %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Nota: La información contenida en el presupuesto desarrollado en la presente planilla, a nivel consolidado, debe ser consistente con lo indicado en el formulario de postulación del proyecto.								

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO POR CUENTAS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES						
	Aporte Innova Chile (\$)	Aporte Beneficiaria (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutores (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (\$)	Costo total (\$)
Presupuesto de gastos por cuentas	\$ 388.500.000	\$ 88.890.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ 96.000.000	\$ 651.390.000
Presupuesto por actividades del plan de trabajo						
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diferencia	\$ 388.500.000	\$ 88.890.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ 96.000.000	\$ 651.390.000
Observación	EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL APORTE CORRESPONDIENTE DECLARADO EN EL PRESUPUESTO POR CUENTAS Y EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL APORTE CORRESPONDIENTE DECLARADO EN EL PRESUPUESTO POR CUENTAS Y EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	PRESUPUESTO CUADRADO	EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL APORTE CORRESPONDIENTE DECLARADO EN EL PRESUPUESTO POR CUENTAS Y EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL APORTE CORRESPONDIENTE DECLARADO EN EL PRESUPUESTO POR CUENTAS Y EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL APORTE CORRESPONDIENTE DECLARADO EN EL PRESUPUESTO POR CUENTAS Y EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Conclusión	DEBE CUADRAR PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO POR CUENTAS					

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS

IMPORTANTE:														
Nota 1: Considerar lo indicado en las Bases Administrativas Generales (numeral 4.6.1).														
Nota 2: Indique contestando SI o No, si el Recurso Humano señalado es preexistente (RESPETAR VALIDACIÓN DE DATOS). Se debe ingresar también la información asociada a que participante corresponde el profesional (COLUMNA D).														
Se entiende por personal preexistente el que esté contratado por el participante al momento del cierre del respectivo llamado a concurso del presente instrumento de financiamiento.														
(*) En relación a una jornada de dedicación completa de 180 hrs. al mes.														

FASE: DIFUSIÓN																		
Nombre y Apellido	Rut	¿A qué tipo de participante pertenece el recurso humano?	¿Es preexistente? ¿Complete SI o NO?	Nivel de estudios	Rol o cargo en el proyecto	Profesión o único rol/ cargo, especificaciones sobre el área de especialización del profesional	Justificación TÉCNICA de su participación en el proyecto	¿Por qué tiene las capacidades para ejecutar el Rol o cargo en el proyecto?	Dedicación proyecto: horas al mes [A](*)	N° Meses [B]	Costo unitario (\$)/HH	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiario o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	TOTAL (\$)	Columna1
Jesus de la Riva	12.056.980-5	Coejecutor	SI	Licenciatura	DIRECTOR	Ingeniero en Agronegocios	Director del proyecto, es co-fundador de ABA Consulting, co-ejecutor del proyecto y quien desde su competencia técnica aportará su visión estratégica para difundir e implementar el paquete tecnológico para compostar los residuos orgánicos de los beneficiarios atendidos.	Resalta su nivel con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de fomento productivo e innovación. Posee experiencia en la difusión de tecnologías para mejorar procesos productivos y comerciales. Prueba de ello, ha liderado proyectos para que pequeños productores hortícolas y frutícolas incorporen tecnología de telemetría para su gestión predial, formuló y ejecuto un proyecto para	20	12	\$ 25.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.000.000	\$ 500.000
Miguel Letelier	11.892.631-5	Coejecutor	No	Maestría	DIRECTIVO	Ingeniero Agrónomo, Magister	Director técnico del proyecto. Su participación en el proyecto es fundamental para guiar la ejecución del proyecto. Y que este se realice en el marco de los estipulado en las bases técnicas y administrativas del instrumento. Así mismo dada su vasta experiencia en la gestión de proyectos vinculados a la agricultura y el turismo. Permitirá	Sus capacidades técnicas se sustentan en los años de trayectoria liderando proyectos de fomento productivo, emprendimiento e innovación. Ha gestionado proyectos de integración territorial, transferencia tecnológica y de instalación de competencias técnicas a grupos de pequeñas y medianas empresas. Lo anterior permite asegurar que en su rol de director técnico será capaz de guiar el desarrollo del proyecto de manera de poder por un lado cumplir con los requerimientos	65	12	\$ 25.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.500.000	\$ -	19.500.000	
Verónica Bustamante	16.443.360-9	Beneficiaria o Gestor	SI	Maestría	EXPERTO	Ingeniería Comercial, Diplomado en Cooperativas, Diplomado Emprendimientos e Implementación Metodología Ágiles, Diplomado en Gestión de Empresas, Magister en gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible	Verónica Bustamante será parte del equipo de profesionales expertos que tendrán como función difundir la relevancia de incorporar procesos de reciclaje y gestión de residuos. La profesional lo hará	Actualmente es candidata a magister en Gestión Patrimonial y Turismo Sostenible. Lleva años liderando proyectos entorno al turismo en la zona de San Pedro de Atacama. Es parte del equipo de "Valor Compartido" que tiene SQM en el territorio.	30	12	\$ 15.000	\$ 5.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.400.000	\$ 450.000
Luis Pedro Sanguinetti	8.918.926-8	Coejecutor	No	Licenciatura	EXPERTO	Ingeniero Civil mención Informática, Diplomado en Administración de Empresas	El equipo de profesional expertos dada su expertis en el ámbito de soluciones tecnológicas. Será quien aporte con conocimiento técnico respecto al uso de la tecnología para compostaje. Apoyará en el proceso de negociación con el	Ingeniero Civil, con experiencia en empresas nacionales e internacionales, en las cuales he liderado negocios y fuerzas de venta en el ámbito tecnológico; desarrollando estrategias de ampliación y penetración de mercado; diseñando procesos de retención de clientes	60	12	\$ 25.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ -	18.000.000	\$ 1.500.000
Macarena Morel	17.408.883-7	Coejecutor	SI	Licenciatura	EXPERTO	Ingeniero Agrónomo	propuesto para el proyecto es poder generar un modelo de trabajo colaborativo entre los beneficiarios atendidos y las comunidades y productores de la zona. Para ello, Macarena cuenta con la experiencia en la gestión de proyectos que estaban focalizados	Formará parte del equipo por su experiencia en la gestión de proyectos de fomento productivo y en gestión de redes de colaboración. Así como su experiencia liderando y gestionando proyectos colaborativos entre productores agrícolas y el poder comprador.	30	10	\$ 15.000	\$ 4.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.500.000	\$ 450.000
TOTALES												15.900.000	0	0	37.500.000	0	53.400.000	

FASE: ABSORCIÓN																	
Nombre y Apellido	Rut	¿A qué tipo de participante pertenece el recurso humano?	¿Es preexistente? Complete SI o NO	Nivel de estudios	Rol o cargo en el proyecto	Profesión o único rol/ cargo, especificaciones sobre el área de especialización del profesional	Justificación TÉCNICA de su participación en el proyecto	¿Por qué tiene las capacidades para ejecutar el Rol o cargo en el proyecto	Dedicación proyecto: horas al mes [A](*)	N° Meses [B]	Costo unitario (\$)/HH	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiario o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	TOTAL (\$)

Jesus de la Riva	12.056.980-5	Coejecutor	Si	Licenciatura	DIRECTOR	Ingeniero en Agronegocios	Director del proyecto, es co-fundador de ABA Consulting, co-ejecutor del proyecto y quien desde su competencia técnica aportará su visión estratégica para difundir e implementar el paquete tecnológico para compostar los residuos orgánicos de los beneficiarios atendidos.	Jesus de la Riva con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de fomento productivo e innovación. Posee experiencia en la difusión de tecnologías para mejorar procesos productivos y comerciales. Prueba de ello, ha liderado proyectos para que pequeños productores hortícolas y frutícolas incorporen tecnología de telemetría para su gestión predial. formuló y lideró un proyecto para	20	12	\$	25.000	6.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.000.000	
Miguel Letelier	11.892.631-5	Coejecutor	No	Maestría	EXPERTO	Ingeniero Agrónomo, Magister	Director técnico del proyecto. Su participación en el proyecto es fundamental para guiar la ejecución del proyecto. Y que este se realice en el marco de los estipulado en las bases técnicas y administrativas del instrumento. Así mismo dada su vasta experiencia en la gestión de proyectos vinculados a la agricultura y el turismo. Permitirá	Sus capacidades técnicas se sustentan en los años de trayectoria liderando proyectos de fomento productivo, emprendimiento e innovación. Ha gestionado proyectos de integración territorial, transferencia tecnológica y de instalación de competencias técnicas a grupos de pequeñas y medianas empresas. Lo anterior permite asegurar que en su rol de director técnico será capaz de guiar el desarrollo del proyecto de manera de poder por un lado cumplir con los requerimientos	65	12	\$	25.000	\$	-	\$	-	\$	19.500.000	\$	19.500.000				
Verónica Bustamante	16.443.360-9	Beneficiaria o Gestor	Si	Maestría	EXPERTO	Ingeniería Comercial, Diplomado en Cooperativas, Diplomado Emprendimientos e Implementación Metodología Agiles, Diplomado en Gestión de Empresas, Magister en gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible	Verónica Bustamante será parte del equipo de profesionales expertos que tendrán como función difundir la relevancia de incorporar procesos de reciclaje y gestión de residuos. La profesional lo hará desde su expertis en la	Actualmente es candidata a magister en Gestión Patrimonial y Turismo Sostenible. Lleva años liderando proyectos entorno al turismo en la zona de San Pedro de Atacama. Es parte del equipo de "Valor Compartido" que tiene SQM en el territorio.	30	12	\$	15.000	5.400.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.400.000	
Luis Pedro Sanguinetti	8.918.926-8	Coejecutor	No	Maestría	EXPERTO	Ingeniero Civil mención Informática, Diplomado en Administración de Empresas	Luis Pedro integrará el equipo de profesional expertos dada su expertis en el ambito de soluciones tecnológicas. Será quien aporte con conocimiento técnico respecto al uso de la tecnología para compostaje. Apoyará en el proceso de	Ingeniero Civil, con experiencia en empresas nacionales e internacionales, en las cuales he liderado negocios y fuerzas de venta en el ámbito tecnológico; desarrollando estrategias de ampliación y penetración de mercado; diseñando procesos de	70	12	\$	25.000	\$	-	\$	21.000.000	\$	21.000.000						
Macarena Morel	17.408.883-7	Coejecutor	Si	Licenciatura	EXPERTO	Ingeniero Agrónomo	Uno de los objetivos propuesto para el proyecto es poder generar un modelo de trabajo colaborativo entre los beneficiarios atendidos y las comunidades y productores de la zona. Para ello, Macarena cuenta con la experiencia	Formará parte del equipo por su experiencia en la gestión de proyectos de fomento productivo y en gestión de redes de colaboración. Así como su experiencia liderando y gestionando proyectos colaborativos entre productores agrícolas y el poder comprador.	30	10	\$	15.000	\$	4.500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.500.000
TOTALES												15.900.000	0	0	40.500.000	0	56.400.000							

GASTOS DE OPERACIÓN

IMPORTANTE:
Nota 1: Considerar lo indicado en las Bases Administrativas Generales (numeral 4.6.1)
Nota 2: Debe ingresar información en TODAS las columnas de color celeste, las demás columnas se van a ir autocompletando según la información del gasto.
Nota 3: Indique contestando Si o No, si se externalizará la actividad a financiar.
Nota 4: Se entenderá como externalización, la realización de dicha actividad mediante subcontratos, o por un tercero ajeno a los RRHH de la empresa.

FASE: DIFUSIÓN											
Ítem Presupuestario	Justificación TÉCNICA del gasto (Para que necesite el gasto?)	Externalización (Si/No) (¿Se subcontrata el gasto?)	Unidad de Medida (ej: M3, M2, Ton, Litros, etc.)	Cantidad	Costo Unitario \$	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiario o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejectores (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	Columna1Columna2
Gastos de Garantía	Exigido por bases, garantía de fiel cumplimiento y de anticipo	Si	Unidad	1	\$ 8.700.000	\$ 7.300.000	\$ 1.400.000	\$ -	\$ -	\$ - 0	\$ 1
Viatcos Equipo de Trabajo y Movilización	Se requiere movilización y viáticos para el traslado de profesionales que visitaran la zona y las ubicaciones particulares de cada beneficiario. Considera la utilizacin de camionetas, combustible y servicios de los servicios de marketing	No	Unidad	12	\$ 920.000	\$ 7.500.000	\$ 3.540.000	\$ -	\$ -	\$ - 0,679347826	\$ 1
Acciones de difusión	promoción y difusión incluyen una serie de acciones estratégicas clave que validan este ítem. La creación de contenido especializado y de alta calidad, como videos promocionales, materiales gráficos y publicaciones en redes sociales y otros medios de interés, permitirá comunicar los objetivos y resultados del proyecto de manera clara y atractiva. Se trabajará en la implementación de campañas promocionales segmentadas lo cual garantizará que el mensaje llegue de forma efectiva al público objetivo, optimizando la efectividad de estas acciones. Además, la asesoría incluirá el análisis de datos y la	Si	Meses	12	\$ 1.800.000	\$ 11.200.000	\$ 10.400.000	\$ -	\$ -	\$ - 0	\$ 1
	Contratación de servicios de streaming para los webinar. Permitirá ampliar y asegurar su alcance y participación, haciendo el evento accesible a la audiencia potencial y permitirá la inclusión, además de fortalecer la	Si	Unidades	7	\$ 800.000	\$ 3.200.000	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ - 0	\$ 1
Pasajes Aéreos	Requeridos para traslados de personal experto asociado a actividades en terreno residente fuera de la región de Antofagasta	Si	Unidades	14	\$ 425.000	\$ 4.500.000	\$ 1.450.000	\$ -	\$ -	\$ - 0	76%
Seminario "Sostenibilidad: La Clave de la Innovación Turística"	Actividad que se hizo al proyecto presentando la iniciativa todo el sector turístico, comunidad de San Pedro de Atacama y sector institucional. Se dara a conocer los desafíos tecnológicos del programa en términos de sustentabilidad en el sector y	Si	Unidades	1	\$ 20.300.000	\$ 16.100.000	\$ 4.200.000	\$ -	\$ -	\$ - 0	\$ 1
Misión de reconocimiento de solución tecnológica para compostaje.	Travarse y estar en estadia para un representante por cada beneficiario, parte del equipo tecnico, viaticos y traslados que permitan visitar 3 centros que han incorporado este tipo de tecnologías. Se organizará una misión de gira técnica en la que representantes de cada empresa visitarán, en la Región Metropolitana, el modelo implementado por CENCOSUD y Raiz Gestora, así mismo, el implementado en patio de comidas de Open Kennedy ambos en Santiago, enfocado en la aplicación de tecnologías de vanguardia para la producción de compost. Durante la gira, se analizarán las soluciones adoptadas para optimizar	Si	Unidades	1	\$ 20.600.000	\$ 16.800.000	\$ 3.800.000	\$ -	\$ -	\$ - 0	\$ 1

TOTALES	\$	66.600.000	\$	27.190.000	\$	-	\$	-	\$	-		
---------	----	------------	----	------------	----	---	----	---	----	---	--	--

FASE: ABSORCIÓN											
Ítem Presupuestario	Justificación TÉCNICA del gasto (¿Para que necesita el gasto?)	Externalización (Sí/No) (¿Se subcontrata el gasto?)	Unidad de Medida (ej: M3, M2, Ton, Litros, ...)	Cantidad	Costo Unitario \$	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiario o Gestor (Pecunario) (\$)	Aporte Asociados (Pecunario) (\$)	Aporte Cofejecutores (Pecunario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecunario) (\$)	
Asistencia Técnica "Habilitación Técnica"	Se considera la contratación de un profesional especializado para las modificaciones que puedan ser requerida para la puesta en marcha del	Sí	Unidad	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 1.100.000	\$	- \$	- \$	-
Viatcos Equipo de Trabajo	Se requiere de viaticos para las estadías de los profesionales que visitan la zona y las ubicaciones particulares de cada beneficiario.	No	Unidad	12	\$ 4.770.833	\$ 27.835.000	\$ 4.515.000	\$	- \$	- \$	-
Movilización	Se requiere de traslados y movilización para los profesionales que trabajaran en la iniciativa. Considera el arriendo permanente de dos camionetas tipo minera.	No	Unidad	12	\$ 3.625.000	\$ 38.500.000	\$ 5.750.000	\$	- \$	- \$	-
Pasajes Aéreos	Requiere los pasajes de personal experto asociado a actividades en terreno residente fuera de	No	Unidad	20	\$ 425.000	\$ 7.000.000	\$ 1.500.000	\$	- \$	- \$	-
Serie documental "EcoSinergia Solar Compostaje Inteligente"	Considera la contratación de una productora externa a cargo del guión, filmación, edición del material audiovisual. El material obtenido apoyará el posicionamiento de San Pedro como un destino sustentable. La serie contará con tres capítulos de divulgación tecnológica.	Sí	Unidad	1	\$ 20.200.000	\$ 15.400.000	\$ 4.800.000	\$	- \$	- \$	-
Acciones de comunicación y promoción.	Los servicios de comunicación y promoción incluyen una serie de acciones estratégicas clave que validan este ítem. La creación de contenido especializado y de alta calidad, como videos promocionales, materiales gráficos y publicaciones en redes sociales y otros medios de interés, permitirá comunicar los objetivos y resultados del proyecto de manera clara y atractiva. Se trabajará en la implementación de campañas promocionales segmentadas lo cual garantizará que el mensaje llegue de forma efectiva al público objetivo, optimizando la efectividad de estas acciones. Además, la asesoría incluirá el análisis de datos y la medición del impacto de estas acciones, lo que permitirá ajustar las estrategias en tiempo real, maximizando la eficiencia y	Sí	Unidad	12	\$ 2.200.000	\$ 20.500.000	\$ 5.900.000	\$	- \$	- \$	-
Asistencia Técnica "Layout para intalación de equipo de compostaje"	Esta actividad es fundamental para garantizar una instalación efectiva del equipo de compostaje, lo que facilitará su operación, mantenimiento y escalabilidad, contribuyendo al éxito del proceso y a la sostenibilidad de las prácticas de gestión de residuos. La actividad incluye la elaboración de planimetría y la gestión de permisos, con un total de 12 asesorías individuales. No se limita solo a la disposición de espacios, sino que también abarca recomendaciones para cumplir con criterios de	Sí	Unidad	1	\$ 24.300.000	\$ 20.400.000	\$ 3.900.000	\$	- \$	- \$	-
Garantía fiel cumplimiento y anticipo	Exigido por bases, garantía de fiel cumplimiento y de anticipo	Sí	Unidad	1	\$ 14.900.000	\$ 12.665.000	\$ 2.235.000				
TOTALES					\$	154.800.000	\$ 29.700.000	\$	- \$	- \$	-

GASTOS DE INVERSIÓN

IMPORTANTE:

Nota 1: Considerar lo indicado en las Bases Administrativas Generales (numeral 4.6.1)

Nota 2: Para el caso de adquisiciones, se podrán financiar íntegramente, independiente de la fuente de financiamiento (subsidio y/o aportes), debiendo verificarse, en todo caso, que sean pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, no aplicando, por lo tanto, la regla establecida en la letra b) del número 11.4.3 de la Bases Administrativas Generales.

FASE: DIFUSIÓN									
Descripción del Bien (Item)	Justificación técnica del gasto (¿Para que necesito esto?)	Cantidad	Costo Unitario (\$)	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiario o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	TOTAL (\$)
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
TOTALES				0	0	0	0	0	0

FASE: ABSORCIÓN									
Descripción del Bien (Item)	Justificación técnica del gasto (¿Para que necesito esto?)	Cantidad	Costo Unitario (\$)	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiario o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	TOTAL (\$)
Sistema de compostaje automatizado, empaquetado.	La implementación del sistema de compostaje automatizado, permite un proceso acelerado que convierte desechos orgánicos en compost utilizable en un solo día. Su innovación se basa en la integración de diferentes tecnologías y bacterias especializadas que al trabajar de forma controlada y automatizada acelera exponencialmente el proceso. A diferencia del compostaje tradicional, que puede tardar semanas o meses, el equipo utiliza tecnologías avanzadas para	12	#####	\$ 116.000.000	\$ 32.000.000	0	0	96.000.000	\$ 244.000.000
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
TOTALES				\$ 116.000.000	\$ 32.000.000	0	0	96.000.000	\$ 244.000.000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTANTE:

Nota 1: Considerar lo indicado en las Bases Administrativas Generales (numeral 4.6.1)

Nota 2: El monto con cargo a InnovaChile en esta cuenta, no podrá superar el 10,00% del monto total del subsidio solicitado.

FASE: DIFUSIÓN									
Ítem	Justificación Técnica del gasto ¿Para que necesito esto?	Cantidad	Costo Unitario	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiaria o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	TOTAL (\$)
Administracion	La gestión administrativa, legal y operativa necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, abarca la	12	\$ 608.333	7.300.000	0	0	0	0	7.300.000
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
TOTALES				7.300.000	0	0	0	0	7.300.000

FASE: ABSORCIÓN									
Ítem	Justificación Técnica del gasto ¿Para que necesito esto?	Cantidad	Costo Unitario	Aporte Innova Chile (Subsidio) (\$)	Aporte Beneficiaria o Gestor (Pecuniario) (\$)	Aporte Asociados (Pecuniario) (\$)	Aporte Coejecutor (Pecuniario) (\$)	Aporte Beneficiarios Atendidos (Pecuniario) (\$)	TOTAL (\$)
Administracion	La gestión administrativa, legal y operativa necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, abarca la	12	\$ 1.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
TOTALES				12.000.000	0	0	0	0	12.000.000

